3. prov. Zeitstrahl

- Ressortteam festlegen • bis September 2024
- 1. Grobbudget erstellen • bis Ende November 2024
- Festlegung Jahresprogramm • bis Dezember 2024
- **Information Bevölkerung** • **30. Januar 2025**
- Information Vereine • Ende März 2025
- Gemeindeversammlung Budgetfreigabe • **17. Juni 2025**
- Detailplanung • bis Ende August 2025
- Information Vereine • im September 2025
- Information Medien • im Oktober 2025
- Start 1150 Jahr Feierlichkeiten • **29. Januar 2026**

Phase der Detailplanung
Alle Positionen, Arbeiten und Abläufe werden nochmals hinterfragt. Verbindliche Offerten und Bewilligungen werden eingeholt und das Budget angepasst!

Abgabe Budget II bis Ende April 25

Phase der Feinplanung
Alle Positionen, Arbeiten und Abläufe werden abgestimmt und fixiert. Reservationen und (Vor-) Verträge abgeschlossen und das Budget ein letztes Mal angepasst!

Ende Nov. 25 **Abgabe finales Budget**